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Tips! Initiativ/projekt kan numreras sa
att de enkelt kan aterfinnas i
transformationskartan

Forslagsvis gors en projektbeskrivning for varje

initiativ i transformationskartan

Projektbeskrivning

Namn pa projekt/initiativ:

Exempel pa mall

Namn pa projekt/initiativ:

Vemdalen i samverkan for hallbar utveckling och tillvaxt

Sammanfattning uppdaterad
senast

2025-02-26

Sammanfattning uppdaterad

senast

AAAA-MM-DD

Namn Telefonnr Emailadress

Namn Telefonnr Emailadress

Projektledare

Louise 0766-284997 | Louise@alpconsulting.se
Gyllensward

Projektledare

Projektagare

Vemdalsfjallens foretagareférening (VDFF)

Syfte

Forstudien har pa kort sikt som mal att sammanfatta kunskap kring
mojligheter inom hallbar tillvaxt och konkurrenskraft for Vemdalens
foretagare och ideella krafter.

Bakgrund

Vemdalens foretagare och ideella krafter arbetar idag smaskaligt men
kan sannolikhet skapa mervarde och 6ka volymerna genom att
samarbeta for att utveckla tjanster och na ut till nya malgrupper. Nya
affarsmodeller och samarbeten tros vara en framgangsfaktor for att
skapa ett hallbart och langsiktigt foretagande i Vemdalen, med 6kade
kommersiella méjligheter.

Projektagare

Syfte Vad avser projektet/initiativet att astadkomma?

Bakgrund Vad ar kontexten for det har projektet? Beskriv det problem som ar
orsaken till att projektet ska paborjas.
Finns det relaterade insatser som har gjorts fére denna som ar
relevanta att namna? Ar det hir projektet en del av ett stérre
program eller en portfolj?

Omfattning Vad ingdr i projektet? Vad ligger utanfor?

Framgangskriterier

Hur vet du om projektet dr framgangsrikt? Hur kommer du att
Overvaka prestandan?

Omfattning

Samverkan mellan Vemdalsbygdens foretagare och féreningar.
Identifiera utmaningar och maéjligheter och fokusera pa hur tillvaxt
och utveckling kan skapas genom att samverka.

Framgangskriterier

Godkand forstudierapport (av Region JH och Tillvaxtverket)

Tidslinje/tidplan

Nér ar planerad projektstart och projektslut? Finns nagra viktiga
milstolpar?

Malgrupp

Vem vander sig projektet till?

Tidslinje/tidplan

20240801-20250731

1 Projektbudget

Ange uppskattad projektkostnad (i kronor eller i timmar)

Malgrupp

Vemdalens féretagare, foreningar och civilsamhalle

Finansiering

Hur finansieras projektet/initiativet?

Projektbudget

Ca 1 MSEK

Finansiering

60 % Region JH, 40% Tillvéxtverket (ERUF)
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